

**План-график проведения процедур подготовки и проведения социологических опросов в субъектах Российской Федерации**

Этап исследования, вид работ и содержание работ	Срок выполнения
<b>1. Подготовительный этап</b>	
1.1. Разработка Регламента осуществления социологических опросов	24.04.2020
1.2. Доработка Концепции проведения социологических опросов в субъектах Российской Федерации	24.04.2020
1.3. Сбор статистических данных	01.06.2020
1.4. Формирование сводной таблицы данных	05.06.2020
1.5. Подготовка инструментария для разведывательного опроса	10.06.2020
1.6. Информирование субъектов Российской Федерации о проведении социологических опросов	11.06.2020
1.7. Подготовка региональных координаторов к проведению разведывательного опроса (проведение вебинара)	18.06.2020
<b>2. Разведывательный этап</b>	
2.1. Формирование выборок в каждом субъекте Российской Федерации для проведения разведывательного опроса	26.06.2020
2.2. Проведение разведывательного опроса в субъектах Российской Федерации	27.06.2020 - 15.07.2020
2.3. Сбор и систематизация данных разведывательного опроса	30.07.2020
2.4.. Подготовка аналитического отчета	15.08.2020
2.5. Разработка анкет основного этапа социологического опроса	04.09.2020
<b>3. Апробационный этап</b>	
.1 Согласование с Заказчиком формы проведения апробационного и основного опросов	14.09.2020
3.2. Выбор субъектов Российской Федерации для проведения апробационного опроса	14.09.2020
Подготовка региональных координаторов к проведению апробационного опроса (проведение вебинара)	15.09.2020
. Формирование выборок для проведения апробационного опроса в 3-х субъектах Российской Федерации	21.09.2020

3.5. Проведение апробационного опроса в 3-х субъектах Российской Федерации	22.09.2020 - 29.09.2020
Сбор и первичный анализ данных, полученных при проведении апробационного опроса	5.10.2020
Заключение об апробации, анализ пригодности инструментария, доработка инструментария (при необходимости)	7.10.2020
<b>4. Основной этап</b>	
Корректировка плана-графика проведения основного опроса в субъектах Российской Федерации и предоставление на согласование Заказчику	8.10.2020
Подготовка региональных координаторов к проведению основного опроса (проведение вебинара)	10.10.2020
4.3. Формирование выборок в каждом субъекте Российской Федерации и предоставление сведений федеральному координатору исследования	16.10.2020
4.4. Проведение основного опроса	17.10.2020 - 24.10.2020
4.5. Сбор данных основного опроса и формирование первичной базы данных опроса	29.10.2020
4.6 Анализ данных и подготовка аналитического отчета	06.11.2020