

## Календарь по подготовке к тестированию ГККО

№	Основные этапы подготовки	Сроки выполнения	Пункт в инструкции Координатора для более подробной информации
1	Получение пароля доступа к <b>ftp-серверу</b>	17.03.2021	3.1.1
2	Заполнение <b>Анкеты №1</b>	18.03-25.03.2021	3.1.2
3	Получение информации о <b>выбранном классе</b>	26.03.2021	
4	Работа со <b>спецификациями</b>	22.02-26.03.2021	3.1.3
5	Работа с <b>ДЕМО - версией</b> . Выгрузка файлов с результатами тестирования	18.03-02.04.2021	3.1.9, 3.1.10
6	Работа с учащимися по ознакомлению с интерфейсом модуля «Знак»	18.03-02.04.2021	3.1.10
7	Подготовка <b>аудиторий</b> к тестированию. Организация рабочих мест для всех участников тестирования, вкл. Наблюдателей	18.03-02.04.2021	3.1.10, 4.2
8	Подготовка <b>Протоколов</b> проведения тестирования	18.03-02.04.2021	3.1.11
9	Ознакомление <b>Организаторов</b> с Инструкциями проведения тестирования и <b>Дежурных</b> с его обязанностями	18.03-02.04.2021	3.1.6

### ВНИМАНИЕ!

#### ЗА ТРИ ДНЯ до тестирования:

- Заполнение **Анкеты №2** «Сообщение информации о выходе эксперта на тестирование» (п.3.1.12)
- Размещение **приказа о назначении Организаторов** тестирования на ftp-сервере (п.3.1.5)

#### День тестирования:

- Работа в соответствии с **Графиком** тестирования
- Отправка **Протоколов** проведения тестирования на ftp-сервер
  - Отправка **Служебных записок** на ftp-сервер (при их наличии)