

План-график проведения исследования качества образования в части достижения
личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1	Согласование выборки ОО, участвующих в исследовании качества образования в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах	до 28.09.2021	Федеральный организатор, ОИВ, региональные координаторы исследования
2	Консультирование специалистов, участвующих в организации исследования	14.09.2021– 01.12.2021	Федеральный организатор
3	Проведение анкетирования учителей ОО, в которых проводятся процедуры исследования	28.09.2021– 07.10.2021	ОИВ, региональные координаторы исследования, ОО
4	Консультирование экспертов по оцениванию диагностических заданий	18.10.2021– 05.11.2021	Федеральный организатор
5	Обеспечение реквизитами доступа участников к вариантам диагностических заданий и анкете участника для проведения исследования в компьютерной форме	до 11.10.2021	Федеральный организатор
6	Проведение процедур исследований в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах	12.10.2021– 6 класс, 14.10.2021– 8 класс	ОИВ, региональные координаторы исследования, ОО
7	Заполнение электронных протоколов проведения исследования	12.10.2021– 6 класс, 14.10.2021– 8 класс	ОИВ, региональные координаторы исследования, ОО
8	Заполнение форм с контекстными данными об участниках исследования	12.10.2021– 20.10.2021	ОИВ, региональные координаторы исследования, ОО
9	Проведение анкетирования организаторов процедур, экспертов по оцениванию диагностических заданий	14.10.2021– 04.11.2021	ОИВ, региональные координаторы исследования, ОО

10	Проверка работ	18.10.2021– 07.11.2021	Федеральный организатор
11	Обработка результатов	до 15.11.2021	Федеральный организатор
12	Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации для использования в работе	29.11.2021	Федеральный организатор